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Im Rahmen des Moduls 253 „Projektmethodik“ erstellte das Projektteam eine Projektskizze. 
Im März 2016 begann die Projektleiterin Désirée Meier das Projekt umzusetzen. Das Projekt 
wurde in der Institution LIV (Leben in Vielfalt), im Kanton Basel Stadt umgesetzt. LIV ist Teil 
der kantonalen Verwaltung und bietet Menschen mit einer Beeinträchtigung einen Wohn- 
und Arbeitsplatz.  
 
Im Zuge des neuen Behindertenhilfegesetztes der Kantone Basel-Stadt und Basel-Land, das 
am 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist, kann von einem Paradigmenwechsel gesprochen 
werden. Im Rahmen dessen wurde aus der Objekt-  eine  Subjektfinanzierung. (LIV 
Jahresbericht 2014, S.10). Dies bedeutet, dass sich die Leistungen nicht mehr an einer 
Pauschale für Betreuungsleistungen orientieren, sondern am individuellen Bedarf der 
Person. Eine einschneidende Veränderung zeichnet sich darin ab, dass die Bereiche 
Wohnen und Arbeiten seither getrennt finanziert werden. Auf Grund dessen bestand die 
Notwendigkeit, die Tagessstrukturen umzustrukturieren, um den Klientinnen und Klienten 
weiterhin bedürfnisgerechte Arbeitsmöglichkeiten anbieten zu können. Die Projektleiterin 
lancierte deshalb ein Projekt, welches zum Ziel hatte, eine internes Arbeitsangebot 
aufzubauen. 
 
Im vorliegenden Bericht werden zunächst grundsätzliche Informationen über das Projekt 
geliefert. Anschliessend werden die Ergebnisse der Situationsanalyse präsentiert, bevor das 
methodische Vorgehen und der theoretische Bezugsrahmen beschrieben werden. 
Ferner werden die Ergebnisse des gesamten Projekts ausgewertet und interpretiert. 
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1.1 Aufbau des Projektberichtes 
In der Einleitung des Berichts wird die Ausganslage vorgestellt und die Projektmotivation 
dargelegt. Dazu wird eine kurze Angabe über das entwickelte Produkt gemacht. Im 
folgenden wird das entwickelte Produkt genauer beschrieben. In Kapitel zwei wird der 
Projektaufbau beschrieben, bevor in Kapitel drei Situationsanalyse und theoretischer 
Bezugsrahmen präsentiert werden. In Kapitel vier wird auf den Projektverlauf und die 
Einschränkungen sowie Herausforderungen eingegangen. Das Methodische Vorgehen wird 
in Kapitel fünf präsentiert. Die Beschreibung und Interpretation der Ergebnisse folgen in 
Kapitel sechs. Abschliessend werden in Kapitel sieben die Schlussfolgerungen und 
Perspektiven veranschaulicht.  
 
1.2 Ausgangslage / Projektmotivation 
Im Herbstsemester 2015 besuchte die Projektleiterin Désirée Meier das Modul 253 
„Projektmethodik“ an der Hochschule Luzern für Soziale Arbeit. Die Projektidee wurde 
eingereicht und das Modul schliesslich mit der Einreichung der Projektskizze abgeschlossen. 
Die Projektskizze verfasste die Projektleiterin gemeinsam mit Mathias Arnold und Vera 
Gorba. Das Projekt selbst führte Desirée Meier, in der Funktion der Projektleitung, alleine 
durch. Im März 2016 fiel mit der Kick-off Veranstaltung der Startschuss für das Projekt. Im 
folgenden Semester begann die Umsetzung des Projektes. Dieser Abschnitt bietet einen 
Einblick in die ersten Überlegungen und zeigt auf, wie die Projektidee zustande kam. Weiter 
wird die Motivation der Projektleiterin dargelegt. 
 
Der Bereich „Arbeit“ beinhaltet die Gesamtheit der Tageszentren, welche den Klientinnen 
und Klienten eine Tagesstruktur ermöglichen. Der Bereich gilt mit Inkrafttreten des neuen 
Finanzierungsmodelles nicht mehr nur als Beschäftigung, sondern als Dienstleistung. Die 
Projektleiterin selbst arbeitet im Bereich Wohnen in einer Wohngruppe mit körperlich und 
geistig beeinträchtigten Menschen.  
 
Die Ursprungsidee des Projektes war es, ein geeignetes Beschäftigungsprogramm für 
Seniorinnen und Senioren im Wohnheim LIV zu gestalten. Noch vor wenigen Jahren gab es 
nur eine geringe Anzahl Bewohnerinnen und Bewohner im LIV, die pensioniert waren. Heute 
gibt es einige mehr und die Tendenz ist steigend. Daraus entstand der Gedanke, dass ein 
geeignetes Angebot für die pensionierten Bewohnerinnen und Bewohner geschaffen werden 
sollte.  
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Im Gespräch mit Frau Bötticher, der Geschäftsleiterin von LIV, kristallisierte sich jedoch ein 
viel dringlicheres Problem heraus. Die Behindertenhilfe im Kanton Basel-Stadt war und  ist 
im Umbruch und damit sind es auch die finanziellen Gegebenheiten. Der Kanton Basel-Stadt 
finanziert neu die beiden Bereiche „Wohnen“ und „Arbeiten“. Betroffen davon sind vor allem 
die Bewohnerinnen und Bewohner, die aufgrund ihrer körperlichen Verfassung nicht Vollzeit 
arbeiten können. Die Tagesstruktur gilt dabei als Arbeitszeit. An diesem Punkt setzte das 
Projekt zunächst an. Mittels Partizipation der  Mitarbeitenden von LIV sollten Angebote aus 
dem Bereich Wohnen so umformuliert werden, dass sie dem Bereich der Tagesstruktur 
angerechnet werden können. In der ersten Meilensteinsitzung am 17.06.16 mit Martina 
Bötticher wurde ersichtlich, dass  es im Projekt nicht in erster Linie darum gehen würde, 
pädagogisch wertvolle Tätigkeiten aus dem Bereich Wohnen zu erarbeiten, sondern dass 
das Ziel des Projektes die Schaffung einer internen Tagesstruktur sein würde. Unter diesen 
Umständen wurde auch der Titel des Projektes von: „Freizeit kann Arbeit sein – Damit in 
Zukunft die finanzielle Unterstützung von Menschen mit einer Behinderung in der Institution 
LIV weiterhin gewährleistet ist“ umbenannt in: 
Zuhause arbeiten- Ein neues Arbeitsmodell in der Behindertenhilfe? 
 
Anreiz beziehungsweise Anlass dazu, war hauptsächlich die Befürchtung, dass die 
Legitimierung dieses Projektes schwierig sein könnte und eine Umbenennung von 
Freizeitaktivitäten nur schwer in der Öffentlichkeit vertreten werden kann. Weiter wurde der 
grundsätzliche Bedarf nach einer internen Tagesstruktur sichtbar. Nach einem längeren 
Gespräch beschloss die Projektleiterin in Abstimmung mit der operativen Ebene, das Projekt 
anders anzugehen. Im Fokus stand nicht mehr der Unterschied von Arbeit zu Freizeit und 
den damit verbundenen Aktivitäten, sondern die Erstellung und die Ermöglichung einer 
internen Tagesstruktur für Klientinnen und Klienten der Institution LIV. Welche Anpassungen 
dies im Detail mit sich brachte wird im Kapitel vier „ Projektverlauf“ erläutert.  
 
Die Motivation der Projektleiterin war gross, denn auch in der Kick- Off Veranstaltung kam 
zum Ausdruck, dass sich die Institution in einem Umbruch befindet. Viele Ideen und 
Möglichkeiten zeigten sich immer wieder aus einer neuen Perspektive. Aus diesem Grund 
war der gesamte Projektverlauf ein kreativer Prozess, welcher vielen kleinen Anpassungen 
und Änderungen unterworfen war. In machen Fällen zeigten sich nach einiger Zeit Lücken, 
Prioritäten verschoben sich.  
Der Projektleiterin war es ein Anliegen, dass der Anspruch auf individuelle und 
bedürfnisgerechte Tagesstrukturen für alle Klientinnen und Klienten der Institution gesichert 
werden konnte. Einen Beitrag zu leisten, damit dieses Anliegen verwirklicht werden konnte, 
gab der Autorin die nötige Motivation zur Umsetzung des Projekts.  
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Aufgrund der Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA) im Jahr 2004 und dem 
Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von Invaliden 
Personen (IFEG), findet in der Institution Leben in Vielfalt (LIV) ein Systemwechsel statt. Bei 
der Dokumentation des Alltags der Bewohner von LIV gibt es seither zwei verschiedene 
Bereiche. Zum einen den Bereich Tagesstruktur und zum anderen den Bereich Wohnen. Als 
Tagesstruktur wird die Zeit verstanden, welche Bewohner am Arbeitsort, zum Beispiel in 
einer Werkstatt, verbringen. Die Freizeit wird dem Lebensbereich Wohnen zugeordnet. Die  
Finanzen werden getrennt bearbeitet (Jahresbericht LIV, 2014 S.16). Die meisten 
Bewohnerinnen und Bewohner können aufgrund ihrer körperlichen Verfassung nicht Vollzeit 
in den Tageszentren arbeiten. Der Kanton hat jedoch ein Vollzeitpensum als Richtlinie für die 
Finanzierung festgelegt. 100% entsprechen in diesem Fall 30 Stunden. Je tiefer das 
Arbeitspensum, desto stärker sinkt das der betroffenen Person zur Verfügung stehende 
Budget. Nur die wenigsten Bewohner können den Erwartungen des Kantons gerecht 
werden. Die Gesetzesänderung der Finanzierung soll ab Anfang 2017 in Kraft treten. Die 
Geschäftsführung und die Leitung der Institution LIV stellt sich deshalb die Frage: „Wie 
können Menschen mit schweren Behinderungen diesem Leistungsanspruch gerecht 
werden?“ Die Projektleiterin ist der Meinung, dass mit den erwähnten Massnahmen des 
Kantons bei den Schwächsten gespart werden würde. Die Bewohner werden nicht nur im 
Bereich Tagesstruktur gefördert und gefordert, sondern auch in verschiedenen Sequenzen 
ausserhalb des Wohngruppenalltages. Dabei kann es sich um einen Spaziergang handeln, 
welcher zum Ziel hat, die Person bei der Sozialen Interaktion zu unterstützen und ihr zu 
ermöglichen, im öffentlichen Raum zurechtzukommen. In diesem Fall handelt es sich nicht 
um Freizeit, sondern um gezielte Förderung mit einem pädagogischen Ziel.  
 
Vorteilhaft an einer internen Tagesstruktur ist für die Bewohnerinnen und Bewohner die 
vertraute Umgebung. Aktivitäten die bis zur Projektumsetzung über den Bereich Wohnen 
abgerechnet werden, haben meist ein Förderziel im Hintergrund und können pädagogisch 
begründet werden. Sie wurden bisher nur nicht als Tagesstruktur definiert. An dieser Stelle 
hat das Projekt angesetzt. Es wurde von drei Vergleichsgruppen mit jeweils acht 
Mitarbeitenden herausgearbeitet, welche der bisherigen Aktivitäten am häufigsten 
durchgeführt wurden und wie sie pädagogisch begründet werden können. Das 
Leitfadeninterview hatte zum Ziel, einen Überblick über die gesetzlichen 
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1.4 Angaben zu dem entwickelten Produkt 
Das Fernziel des Projektes war es, Menschen mit einer Beeinträchtigung, angepasst an ihre 
Fähigkeiten und Leistungen, vom Kanton geleistete finanzielle Unterstützung zu 
gewährleisten. Dieses Ziel ist mit der Erarbeitung einer internen Tagesstruktur und deren 
Erfassung im Dokumentationssystem „Sage“ erreicht worden. 
 
Als Endprodukt hat die Projektleiterin ein Dossier für die Geschäftsführerin Martina Bötticher 
erstellt. In diesem Dossier enthalten ist die Theoretische Begründung und damit die 
Legitimierung der internen Tagesstruktur. Die Aktivitäten, welche dem Bereich interne 
Tagesstruktur angerechnet werden, sind hinterlegt. Weiter sind im Dossier ein Leitfaden für 
die Bewohnerinnen und Bewohner und eine Empfehlung zur Evaluation der internen 
Tagesstruktur enthalten. 
2. Projektaufbau 
2.1 Auftraggeber und Projektbegleitung 
Die Institution LIV gehört zum Departement Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons 
Basel-Stadt. Die Geschäftsführerin ist Frau Bötticher. Frau Bötticher, so wie auch die 
Bereichsleiterin Frau Peter Grassi unterstützten das Projekt. Sie konnten der Projektleiterin 
Zugang zu Daten ermöglichen, welche für diese im Arbeitsalltag nicht zugänglich waren und 
ihr Wissen vermittelt, dass sie anschliessend in den Gruppenworkshops weitergeben konnte. 
Frau Bötticher verfolgte den Projektablauf kritisch und gab die Projektergebnisse vor. In der 
Institution LIV gibt es die Fachbereiche „Autismus Spektrum“, „Komplexe Assistenz “ und die 
„Pflegende Agogik“. Diese Fachbereiche bestehen aus insgesamt neun Wohngruppen. 
Gesamthaft zählt die Institution rund 250 Fachangestellte.  
 
Ein Team aus dem Fachbereich Komplexe Assistenz wurde in einer Gruppendiskussion zu 
pädagogischen Aktivitäten befragt. Verglichen wurden die Ergebnisse mit denjenigen des 
Fachbereiches Autismus Spektrum und denjenigen des Fachbereiches Pflegende Agogik. 
Herr Wintrich, der Praxisanleiter der Projektleiterin, unterstütze diese als „Ansprechperson 
bei Fragen und konnte Ideen und Anregungen einbringen. Dr. Sven Huber begleitete die 
Projektleiterin als Projektmentor.  
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2.2 Die operative und strategische Ebene des Projekts 
Die Auftraggeberin war Frau Bötticher. Sie hatte die Rolle des Lenkungsausschusses inne. 
Die Projektleitung oblag Frau Désirée Meier. Zusammen bildeten sie die strategische Ebene 
des Projektes.  
Die Aufgabe der externen Projektbegleitung übernahm Dr. Sven Huber von der Hochschule 
Luzern. Weiter nahmen am Projekt drei Gruppen von jeweils sechs Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen von LIV teil. Diese Gruppe, Dr. Sven Huber und 
Frau Meier bilden die operative Ebene. In der folgenden Darstellung sind die 
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2.3 Werte der Zusammenarbeit 
Die Mitarbeitenden sollten möglichst vom Projekt profitieren, deshalb wurde mit drei 
verschiedenen Teams aus drei unterschiedlichen Bereichen ein Gruppenworkshop 
durchgeführt. Die Gruppenworkshops fanden in partizipativer Form statt. Frau Bötticher und 
Herr Wintrich unterstützten die Projektleiterin bei Bedarf. Das Projekt verlief erfolgreich, und 
da Frau Bötticher und die Projektleiterin per Mail im Austausch standen, fanden 
schlussendlich nur drei von fünf Meilensteinsitzungen statt.  
 
2.4 Kick-off-Veranstaltung 
Der Termin der Auftaktveranstaltung war der 10. März 2016. 
Bei der Auftaktveranstaltung nahm Frau Bötticher, die Bereichsleiterin Frau Peter Grassi und 
die Projektleiterin Desirée Meier teil. Frau Peter Grassi hatte neu am 1. März 2016 die 
Bereichsleitung der Pflegenden Agogik übernommen. Sie erklärte sich bereit, die 
Projektleiterin ebenfalls mit ihrem Fachwissen zu unterstützen. Ziel der Kick-off-
Veranstaltung war die Überprüfung der Projektskizze. Die Anwesenden besprachen die 
Projektskizze und die Projektleitung nahm Änderungsvorschläge entgegen. Es zeigte sich im 
Laufe der Veranstaltung, dass in einigen Bereichen Änderungen vorgenommen werden 
mussten. Wie bereits in Kapitel 1.2 erläutert, wurde der Titel  angepasst. Auch im weiteren 
Verlauf wurden Anpassungen vorgenommen. Dazu im Kapitel vier und fünf. 
 
2.5 Projektgruppe 
Die Projektskizze sowie das Projekt wurden von Desirée Meier, Studentin an der Hochschule 
für Soziale Arbeit Luzern, erstellt und durchgeführt. Ihr standen180 Stunden für die 
Durchführung des Projekts zur Verfügung. Die Rahmenbedingungen sowie wichtige 
Vereinbarungen wurden an der Kickoff-Veranstaltung verbindlich festgehalten. Während der 
Umsetzungsphase fanden drei Meilensteinsitzungen mit der Geschäftsführerin Frau 
Bötticher statt, siehe dazu auch Kapitel 1.7. Die Projektleiterin und die Auftraggeberin 
standen während des Projektverlaufs in Kontakt. Dieser fand hauptsächlich in Form eines E- 
Mail Austausches statt. Herr Dr. Huber und die Projektleiterin hatten eine gemeinsame 
Sitzung am 11.03.16., also noch vor Projektstart. Die Auftraggeberin Frau Bötticher wurde in 
regelmässigen Abständen über die Entwicklung des Projekts informiert. Die Gespräche 
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3.1 Situationsanalyse und Handlungsbedarf 
Das neue Behindertenhilfegesetz wurde am 14.09.2016 angenommen (Grosser Rat des 
Kantons Basel-Stadt 2016, S.11). Es regelt ausschliesslich den Bereich der staatlichen 
Behindertenhilfe, also den staatlichen Auftrag für Leistungen an erwachsenen Behinderten in 
den Lebensbereichen Arbeiten und Wohnen. Der Gesetzgebungsauftrag ist eine Folge des 
neuen Finanzausgleiches (NFA) zwischen Bund und Kantonen. Schon im Jahr 2009 wurden 
daher die Kantone dazu verpflichtet, ein Konzept zur Behindertenhilfe zu erarbeiten. Das 
Behindertenhilfekonzept sieht neu an Stelle einer Objektfinanzierung eine 
Subjektfinanzierung vor. Das bedeutet, dass die finanzielle Leistung richtet sich nicht mehr 
nach der Betreuungsleistung richtet, sondern  sich stattdessen am individuellen Bedarf der 
behinderten Person orientiert (handicapforum 2016, S.14). Aufgrund der Neugestaltung des 
Finanzausgleichs und dem Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der 
Eingliederung von Invaliden Personen IFEG, fand in LIV ein Systemwechsel statt. Bei der 
Dokumentation des Alltags der Bewohnenden von LIV gibt es seither zwei Sparten. Zum 
einen die Sparte Tagesstruktur und zum anderen die Sparte Lebensbereich Wohnen. Als 
Tagesstruktur wird die Zeit verstanden, welche Bewohner am Arbeitsort, zum Beispiel in 
einer Werkstatt, verbringen. Die Finanzen werden getrennt bearbeitet (Jahresbericht LIV 
S.20, 2014).  Wie bereits im Kapitel 1.3 ausgeführt wurde, können die meisten 
Bewohnerinnen und Bewohner aufgrund ihrer psychischen und oder körperlichen 
Verfassung nicht Vollzeit in den Tageszentren arbeiten. Der Kanton hat jedoch ein 
Vollzeitpensum als Richtlinie für die Finanzierung festgelegt. 100% Arbeitszeit entsprechen 
in diesem Fall 30 Stunden (5Tage à 6 Stunden). Je tiefer das Arbeitspensum, desto niedriger 
wird auch das zur Verfügung stehende Budget der betroffenen Person. Nur die wenigsten 
Bewohner können den Erwartungen des Kantons gerecht werden. Die Gesetzesänderung 
der Finanzierung trat im Januar 2017 in Kraft . Die Geschäftsführung und die Leitung der 
Institution LIV stellten sich deshalb die Frage: „Wie können Menschen mit schweren 
Behinderungen dem Leistungsanspruch gerecht werden?“ Die Projektleiterin ist der 
Meinung, dass mit den erwähnten Massnahmen des Kantons bei den Schwächsten gespart 
würde. Die Bewohner werden nicht nur im Bereich Tagesstruktur gefördert und gefordert, 
sondern auch in verschiedenen Sequenzen ausserhalb der Tagesstruktur. Dabei kann es 
sich um einen Spaziergang handeln, welcher dazu gedacht ist, dass die Bewohner 
Aussenkontakte pflegen und im öffentlichen Raum zurechtkommen kann. In diesem Fall 
handelt es sich nicht um Freizeit, sondern um gezielte Förderung mit einem pädagogischen 
Ziel. Der Nachweis solcher Aktivitäten erfolgt über das elektronische 
Dokumentationsprogramm „Sage“.  
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Als ein wesentlicher Bestandteil dieser Dokumentation wird mit vorgegebenen Titeln und 
Texten, sogenannten Textbausteinen gearbeitet Im Anhang unter dem Titel 
Dokumentationssystem Sage wird mit Hilfe eines Bildes veranschaulicht was darunter zu 
verstehen ist. Die 30 Stunden Arbeitszeit, welche der Kanton als Richtlinie für eine 
Arbeitswoche vorgegeben hat, wurden für den Besuch von externen Angeboten ausbezahlt. 
Damit den Bewohnern wichtige Förderungsmöglichkeiten nicht verwehrt blieben und sie 
sonst möglicherweise einen Teil ihrer Lebensqualität hätten einbüssen müssen, wurde 
neben dem externen Arbeitsangebot, zusätzlich eine räumlich integrierte Tagesstruktur 
geschaffen.  
Das Projekt hatte zum Ziel, die Gelder für die Bewohnerinnen und Bewohner von LIV 
weiterhin zur Verfügung zu stellen. Dies wurde zum einen erreicht, indem eine interne 
Tagesstruktur für jeden Bereich erstellt wurde, zum anderen, indem Aktivitäten aus dem 
Bereich Wohnen neu zur Tagesstruktur umdefiniert wurden. Die Aktivitäten sind als 
Textbausteine im Dokumentationssystem „Sage“ hinterlegt.  
Mit dem Konzept und der Erstellung einer internen Tagesstruktur wird aus Sicht der 
Projektleiterin den Bewohnerinnen und Bewohnern der Institution LIV nicht nur im Bereich 
der Finanzierung ein grosser Vorteil verschafft, sondern hauptsächlich können so, 
entsprechend dem Konzept der Funktionalen Gesundheit (ICF, WHO 2006), Menschen die 
trotz ihrer Beeinträchtigung physisch  gesund genug sind , an einer möglichst normalisierten 
Lebenssituationen teilnehmen. 
Für Bewohnerinnen und Bewohner mit komplexen Lebenssituationen und den 
unterschiedlichsten Beeinträchtigungen steht die Alltagsbewältigung häufig im Vordergrund. 
Eine interne Tagesstruktur ermöglicht es, gezielt die Kompetenzen für eine gelingende 
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3.2 Expliziter theoretischer Bezugsrahmen 
 
In diesem Kapitel wird anhand zentraler Handlungsprinzipien und Grundsätze der Sozialen 
Arbeit der theoretische Bezugsrahmen aufgezeigt.  
 
3.2.1 Prinzip der Alltagsorientierung 
Die Alltagsorientierung ist nach Marius Metzger (2015) ein wichtiges Handlungs- und 
Arbeitsprinzip der Sozialpädagogik. Dieses Handlungsprinzip bedeutet, dass sich alle 
relevanten Angebote an der Lebenssituation der Klientel orientieren und im Alltag zugänglich 
sein sollen (S.1). Ferner sollte eine individuelle Alltagsgestaltung für den Einzelnen erarbeitet 
werden. Alltagstätigkeiten, welche aus sozialpädagogischer Sicht bedeutsam sind, müssen 
begründbar sein, damit sie vom Kanton entsprechend finanziert werden. Dafür wurden 
„Textbausteine“ entwickelt. Mit diesen können Angebote, welche nicht als  Leistungen 
anerkannt waren, neu der „Tagesstruktur “ angerechnet werden.  
 
3.2.2 Prinzip der Integration 
Laut der Internationalen Übereinkunft über die Rechte von Menschen mit einer Behinderung 
(Übereinkommen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, 2010) ist die Integration sowohl Grundsatz als auch bedeutendes Ziel. Die 
Integration kann dann stattfinden, wenn Berührungspunkte zwischen Menschen mit einer 
Beeinträchtigung und gesunden Menschen geschaffen werden. Diese Berührungspunkte 
können beispielsweise der wöchentliche Einkauf, eine Wanderung oder ein Museumsbesuch 
sein. Die aufgeführten Aktivitäten bekommen unter den entsprechenden Umständen ein 
anderes Gewicht. Ziel ist dabei immer die Integration und Sozialisation der Betroffenen. Für 
schwer beeinträchtigte Personen ist dies besonders wichtig. Dafür bedarf es professioneller 
Unterstützung und Begleitung. Während solcher Aktivitäten können die Personen nicht am 
internen Arbeitsprogramm teilnehmen. Dies hätte mit Inkrafttreten der neuen kantonalen 
Gesetzgebung bewirkt, dass ihnen deshalb weniger Geld zusteht. In der Praxis würde dies 
bedeuten: Um zu verhindern, dass Bewohner von LIV weniger Geld zugesprochen 
bekommen, wird mittwochs auf den Einkauf verzichtet. Die Chance auf Integration wird damit 
vermindert. Daher ist es notwendig, entsprechende Leistungen für Bewohnerinnen und 
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3.2.3 Erholung und Freizeit 
„Jeder Mensch hat Anspruch auf Erholung und Freizeit, sowie auf eine vernünftige 
Begrenzung der Arbeitszeit und auf periodischen, bezahlten Urlaub" (Artikel 24, 
Menschenrechtserklärung). Menschen mit einer Behinderung haben oft, bedingt durch ihre 
erhöhten psychischen und physischen Belastungen, einen entsprechend hohen Bedarf an 
Ruhe, Erholung und Freizeit. 
Durch das neue Finanzierungsmodell des Kantons, besteht das Risiko, dass Mitarbeitende 
auf ein maximales Arbeitspensum der Bewohnerinnen und Bewohner drängen, um zu 
verhindern, dass ihnen weniger Geld zur Verfügung steht. Dies würde sich zu Lasten der 
Freizeit und Erholungszeit der Bewohnenden auswirken. Ein gemeinsame Tischsituation in 
der Gruppe kann beispielsweise für einige Bewohner einen erhöhten Stressfaktor darstellen 
und ist mit einem Ziel, wie zum Beispiel dem Erlernen von Sozialkompetenzen, verknüpft. 
Um das Risiko, der Überforderung zu minimieren erscheint es wichtig, Aktivitäten, die nicht 
der Erholung dienen, als Arbeitszeit zu deklarieren. Der ersichtlich werdende 
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Im Folgenden Abschnitt wird der Projektverlauf dargestellt. Zunächst sind die konkreten Ziele 
aufgelistet,  welche durch dieses Projekt erreicht werden sollen. Danach wird der Zeitplan, 
welcher für das Projekt erstellt wurde, präsentiert. Zuletzt wird erläutert, welchen 








                                                                           Hauptziel: 




Eine theoretische Grundlage für das 
Projekt wurde erarbeitet 





- Die Definition ist für Dritte 
verständlich und 
nachvollziehbar. 
- Die Inhalte des 
Leitfadeninterviews sind 
ausgewertet. 
 Teilziel 2: 
Pädagogische Aktivitäten sind, unter 
Berücksichtigung von 





- Die Aktivitäten können 
benannt werden. 
- Die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Gruppe 1 
Luz. Bekommen das 
Angebot einer internen 
Tagesstruktur. 
 Teilziel 3: 
Ein Dossier welches ein Leitfaden 
für den Aufbau einer internen 
Tagesstruktur, so wie einen 
Vorschlag zur Evaluation 
beinhaltet, ist erstellt. 
 
Indikatoren 
- Das Dossier steht 
Interessentinnen und 
Interessenten zum Lesen 
zur Verfügung. 





Das Dossier wurde von Frau Bötticher 
überprüft und angepasst.  
 
Indikatoren 
- Die Angebote der internen 
Tagesstruktur können im 
Dokumentationssystem 
„Sage“ benützt werden. 
 Teilziel 5: 
Der Projektprozess ist ausgewertet. 
 
Indikatoren 
- Ein Selbstreflexionsbericht 
liegt vor. 
 






Menschen mit einer Behinderung erhalten, angepasst an ihre 
Leistungsfähigkeit, eine angemessene finanzielle Unterstützung. 
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Das Projekt umfasst fünf Phasen, die jeweils in zwei bis vier Schritte unterteilt sind. Nach 
jeder Phase war eine Meilensteinsitzung geplant. 
Anhand des GANTT Project Programmes wird das geplante Vorgehen ersichtlich. Im 
folgenden Abschnitt wird der tatsächliche Verlauf des Projektes erläutert. 
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Es zeigte sich schnell, dass die konkrete Umsetzung des Projekts einen längeren Zeitraum einnehmen würde, als geplant. 
Terminverschiebungen, aber auch die Formulierung neuer Ziele benötigte genaue Beobachtungen über längere Zeiträume. 
Es folgt die geplante Zeitbudgetierung und die Überarbeitete Version des Zeitplans. 































































61 39 37 16 27
180
Phase 4 Stunden Phase 5 StundenPhase 1 Stunden Phase 2 Stunden Phase 3 Stunden
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4.3 Tabelle überarbeitete Zeitbudgetierung 
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5. Methodisches Vorgehen 
 
Nach der Konzeptionsphase, in welcher die Erarbeitung der Projektskizze stattfand, begann die Umsetzungsphase. Ziel des Projekts war der 
Aufbau einer internen Tagesstruktur. Um dieses Ziel zu erreichen wurden qualitative und quantitative Forschungsmethoden angewendet.  












Lesen von Literatur zum Thema, um die Begriffe 





  Qualitative Forschung Leitfadeninterview 
mit der Geschäftsleitung einer vergleichbaren 





->Wie wird mit dem Dokumentations- 







Angeleitete Gruppendiskussion/Workshop mit 
6 Sozialpädagoginnen/ 
Sozialpädagogen aus der Institution LIV; 
Informationen 
werden auf einem Flipchart 
festgehalten 
Pädagogisch wertvolle Aktivitäten herausfiltern; 
Begründungen für die Aktivitäten finden und 
Teammitglieder miteinbeziehen 
  Quantitative Methode Ermittlung der Häufigkeit von Aktivitäten, die in 
den Gruppendiskussionen herausgefiltert wurden 






Titel für Aktivitäten werden erstellt. Dazu werden 
Informationen aus dem Theorieteil (Phase1) + der 
Gruppendiskussion (Phase2) verarbeitet 
4-6 Aktivitäten zählen neu nicht mehr zum 
Bereich „Freizeit“ sondern zur „Tagesstruktur“.  
Die sozialpädagogische Begründung ist in einem 
Dossier festgehalten; 
die Titel werden gleichzeitig im Dokumentations- 
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system als Textbausteine verwendet 
   Beispiel eines Stundenplans für eine Klientin wird 
erstellt 
Der Stundenplan dient den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern als Vorlage dafür, wie 
pädagogischen Aktivitäten in den Tagesablauf 
eingebaut werden können. 
   Eine Empfehlung für die Evaluation  
Anwendbarkeit des Projektproduktes wird 
erarbeitet 
Die Institution hat eine Empfehlung, welche 
genutzt werden kann, um die Anwendbarkeit und 
Nutzung des Projektproduktes (Textbausteine) 





Überprüfung Der Bericht wird Frau Bötticher abgegeben und 
von ihr überprüft; 
Anpassungen werden anschliessend von Frau 
Meier vorgenommen 
 
Das Dossier ist von der Institutionsleitung 
angenommen; 
(Absicherung und Akzeptanz) 
Das Dossier dient als Grundlage, um Aktivitäten 
pädagogisch begründen zu können 
Phase 5 
 
Evaluation Selbstreflexion und 
Fremdein- 
schätzung anhand der  
Zielscheibeneva- 
luationsmethode 
(Akademiebericht 367, S. 105) 
In einem Abschlussgespräch mit Frau Bötticher 
wird eine Selbstreflexion und eine 
Fremdeinschätzung vorgenommen und dann 
verglichen 
 
Der Projektarbeitsprozess ist ausgewertet 
5.1 Die Phasen des Projekts 
Es werden die methodischen Vorgehensweisen ausgeführt. Zunächst wird jedoch die 
Umsetzung der einzelnen Phasen erläutert. 
 
Phase 1: Die theoretische Erarbeitung war zunächst schon im März abgeschlossen und 
hatte somit weniger Zeit eingenommen als geplant. Es zeigte sich jedoch zunächst nach der 
ersten Umsetzungsphase, in welcher mit der Erarbeitung der internen Tagesstruktur 
begonnen wurde, als auch erneut in der Endphase, dass die Ziele und Ergebnisse nicht 
mehr die gleichen waren wie zu Beginn und die theoretische Herangehensweise daher 
überarbeitet werden musste. Das Ergebnis ist eine kurze, prägnante Übersicht über die 
Theorie. Das Leitfadeninterview wurde aus strategischen Gründen an das Ende des 
Projektprozesses verschoben und daher erst im Februar 2017 durchgeführt. Es war so 
möglich einen direkten Vergleich zur internen Tagesstruktur, welche von der Projektleiterin 
lanciert wurde, zu haben. 
 
Phase 2: Die Gruppendiskussionen, im Projekt Gruppenworkshop genannt, nahmen mehr 
Zeit in Anspruch. Auf die Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittels Fragebögen 
wurde verzichtet. Siehe dazu Kapitel 5.2. 
 
Phase 3: Diese Phase wich in der Umsetzung stark von der geplanten Vorgehensweise ab. 
Zunächst erstellte die Projektleiterin Vorlagen für Stundenpläne aller Bewohnerinnen und 
Bewohner der Gruppe. In einem nächsten Schritt folgte die praktische Umsetzung. Die 
Projektleitern erstellte für die Wohngruppe, in der sie arbeitet, eine interne Tagesstruktur. In 
Absprache mit der Gruppenleitung plante sie dazu im Dienstplan eine Sitzung ein. Im Vorfeld 
erstellte die Projektleiterin Stundenplanvorlagen, die genutzt werden konnten, um die 
Ergebnisse festzuhalten. An der Sitzung sollte aus den 14 Teammitgliedern eine kleine 
Arbeitsgruppe mit vier Teilnehmern gebildet werden . Diese kleine Arbeitsgruppe ermittelte, 
kreierte und überprüfte gemeinsam die Angebote für alle Klientinnen und Klienten der 
Wohngruppe.  
 
Phase 4: In dieser Phase wurde der Evaluationsvorschlag des Projektes erstellt. 
Gemeinsam mit der Auftraggeberin wurde die aktuelle Situation analysiert. Die Projektleiterin 
brachte die erarbeiteten Stundenpläne und Ergebnisse in die Sitzung mit. Es folgte eine 
erneute Überarbeitung des theoretischen Teils. In einem nächsten Schritt widmete sich die 
Projektleiterin dem formellen Teil der Arbeit. Sie erfasste sämtliche Daten, welche erarbeitet 
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Phase 5: Die abschliessende Sitzung erfolgte in Form einer Präsentation der Ergebnisse. 
Schlussendlich konnte die Projektleiterin den Bericht bei Herrn Dr. Huber einreichen. 
 
5.2 Qualitative Forschung 
Gemäss Andreas Jud, Miriam Rorato, und Jürgen Stremlow (2008) bei drei Autoren lieber 
das Kürzel „et al.“ verwenden! weist das Leitfadeninterview eine mittlere 
Strukturierungsqualität auf. Ein Thema wird vorgegeben und gleichzeitig bringt das 
Leitfadeninterview narrative Potenziale (S.2). Somit ist es der Projektleiterin möglich neue 
Erkenntnisse zu erlangen. 
Das Interview wurde nur schriftlich protokolliert. Die Auswertung erfolgt mithilfe des 
pragmatischen Auswertungsverfahrens. Der Fokus wird darauf gelegt, einen möglichst 
umfassenden  Überblick über das Thema  zu erhalten und zentrale Aussagen 
herauszufiltern. Es geht dabei nicht um eine detaillierte Betrachtung einzelner Sätze (S.46-
47). 
5.3 Partizipation 
Die Erhebung der Daten sollte in der ersten Phase anhand einer qualitativen Methode 
durchgeführt werden. Dazu sollten Gruppenworkshops stattfinden. Ziel war die Erhebung 
von pädagogisch wertvollen und deshalb der internen Tagesstruktur anzurechnenden 
Tätigkeiten. Zunächst wollte die Projektleiterin eine deduktive Stichprobenziehung 
anwenden. Wie Marco Petrucci und Markus Wirtz von der pädagogischen Hochschule 
Freiburg erklären, sind bei der deduktiven Stichprobenziehung bereits Kenntnisse über die 
Teilnehmenden vorhanden. Es werden Personen ausgewählt, die Informationen zu den 
Fragestellungen geben können (Pädagogische Hochschule Freiburg, 2007). Von Dr. Sven 
Huber wurde empfohlen, die Gruppe so zu formen, dass keine grosse Durchmischung 
stattfindet, um ein Machtgefälle zu vermeiden. Dabei war die Ursprungsidee, dass die 
Gruppe ausschliesslich aus Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen bestehen sollte.  
 
Bei der Umsetzung in der Praxis verlief die Phase 2 unerwarteterweise anders. Der 
Projektleiterin war es wichtig, dass die Teilnahme an den Gruppeninterviews freiwillig 
stattfand. Deshalb entschied sich die Projektleiterin dazu, ein Sampling durch 
Selbstaktivierung durchzuführen. Bei dieser Form des Samplings hängt die Auswahl der 
Teilnehmenden an ihrer Bereitschaft und wird nicht von den Forschenden vorab 
vorgenommen (Marco Petrucci & Markus Wirtz, 2007). Um die Mitarbeitenden zu erreichen, 
startete die Projektleiterin einen Aufruf im Newsletter, welcher ein Mal im Monat von der 
Geschäftsleitung an alle Gruppen verschickt wird. Das Schreiben ist im Anhang der 
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vorliegenden Arbeit zu finden. Es sind darin alle nötigen Angaben zum Projekt, sowie die 
damit verbundenen Ziele enthalten. Die Resonanz war ernüchternd. Es meldete sich 
niemand. An der darauf folgenden Meilensteinsitzung suchten die Projektleiterin und die 
Auftraggeberin gemeinsam nach einer Lösung.  
Die Auftraggeberin hatte die Idee, über den Bereichsleiter und die Gruppenleitungen jeweils 
ein Team pro Fachbereich für den Gruppenworkshop zu gewinnen. Es konnten somit drei 
Gruppenworkshops mit jeweils einem Team pro Fachbereich durchgeführt werden. 
 
Laut Brüsemeister (2008) kommt in der empirischen Sozialforschung am Häufigsten die 
Befragung als Methode zum Einsatz. Gruppenworkshops, wie sie in diesem Projekt 
durchgeführt wurden, zählen dabei ebenfalls als Befragung. Bei einem offenen Interview 
stehen die relevanten Punkte und die Anliegen von Teilnehmenden im Mittelpunkt (S.15) Der 
Vorteil ist laut Brüsemeister (2008), dass es bei Gruppendiskussionen und Interviews zu 
einem reichhaltigen Datenmaterial kommt. Dazu kommt, dass es bei Gruppendiskussionen 
die Möglichkeit gibt, die Komponenten wie die Gestik und Mimik sowie emotionale 
Ausdruckformen von Teilnehmenden zu berücksichtigen (S.15). Um sicherstellen zu können, 
dass die interne Tagesstruktur auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgesetzt 
werden kann, war es der Projektleiterin wichtig, diese partizipativ in die Erarbeitung mit 
einzubinden. Damit die Bedürfnisse aller drei Fachbereiche abgefragt werden konnten, 
entschied sich die Projektleiterin bewusst für gemischte Gruppen. Mit jeweils einem Team 
pro Fachbereich wurde ein Gruppenworkshop durchgeführt. 
 
5.4 Quantitative Methode 
Auf eine quantitative Erhebung mittels Fragebögen wurde verzichtet. Stattdessen wurde die 
qualitative Methode erweitert und es wurden anstatt einem drei Gruppenworkshops 
durchgeführt, die verglichen werden konnten. Die gewonnen Daten waren sehr ergiebig. 
Zusätzlich konnten die gewonnenen Ergebnisse verglichen werden. Aus diesem Grund 
wurden die 18 Stunden, welche für die Befragung per Fragebogen eingeplant waren, dafür 
verwendet,  die qualitative Forschung zu erweitern und zu ergänzen. Die Ergebnisse sind im 
Dossier, das Frau Bötticher zugestellt wurde, festgehalten. 
 
Als Vorbereitung für die Gruppendiskussion erarbeitet die Projektleiterin eine Vorlage für die 
Vorstellungsrunde. Ausserdem erstellte sie ein Flipchart und formulierte einige Kernfragen. 
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6.  Beschreibung und Interpretation der Ergebnisse 
 
Im Kapitel 6 wird auf die verschiedenen Ergebnisse jeder Projektphase, die im Kapitel 5 
bearbeitet wurden, eingegangen. Im Anschluss wird die Zielerreichung veranschaulicht. 
6.1 Literaturrecherche  
Die theoretischen Überlegungen zur Behindertenrechtskonvention und den Themen Arbeit 
und Freizeitgestaltung, dienten als wissenschaftliche Grundlage. Dazu wurde für das Projekt 
Fachwissen aus dem Bereich der Philosophie, der Soziologie und den 
Erziehungswissenschaften herangezogen. 
 
Wie bereits aus Kapitel vier und fünf ersichtlich wurde, war die Erarbeitung des theoretischen 
Teils in drei Phasen gegliedert. Zwei Mal wurde die theoretische  Grundlage überarbeitet und 
angepasst, da sich die Stossrichtung des Projekts änderte. Wie bereits deutlich wurde, 
unterlag das Projekt einem dynamischen Prozess, da es  in eine Umstrukturierungsphase 
der Institution fiel. Die erste wissenschaftliche Erarbeitung widmete sich der theoretischen 
Differenzierung von Arbeit und Freizeit. Im weiteren Verlauf kristallisierte sich jedoch heraus, 
dass diese Unterscheidung, obwohl in der Projektskizze angedacht, nicht von Bedeutung 
war. Vielmehr ging es um den Aufbau einer internen Tagesstruktur, was die Projektleiterin 
vor neue Herausforderungen stellte. In einem zweiten Schritt begann sie, sich an den 
Handlungsprinzipen der Sozialpädagogik zu orientieren. Zunächst soll erläutert werden, 
welche Bedeutung der Arbeit aus wissenschaftlicher Sicht zugesprochen wird. 
 
Die Bedeutung der Arbeit wird schon beim Philosophen Karl Marx deutlich. Er war der erste 
Philosoph, der die materielle Arbeit in den Mittelpunkt seiner Philosophie stellte. Für ihn lag 
in der schöpferischen Arbeit der Keim zur Selbstverwirklichung des Menschen, also zur 
selbstbestimmten individuellen Ausschöpfung aller vorhandenen Möglichkeiten wobei er die 
Lohnarbeit der kapitalistischen Wirtschaft als „entfremdete“ Form der Arbeit bezeichnet 
(Peideia, 2016). 
 
Lothar Böhnisch (1994) unterscheidet zwei Grundformen von Arbeit. Zum einen die 
Erwerbsarbeit als bezahlte Arbeit, zum anderen verschiedene Formen der unbezahlten 
Arbeit, die im weitesten Sinne der Gestaltung des täglichen Lebens dienen. Diese 
Unterscheidung kann laut der Projektleiterin ein wichtiger Ansatzpunkt sein, um den Aufbau 
einer internen Tagesstruktur begründen zu können. Die interne Tagesstruktur dient im 
weitesten Sinne der Gestaltung des täglichen Lebens, ist aber nicht als Freizeit zu 
verstehen. Nach Böhnisch ist die Erwerbsarbeit als Mittel der Sinnstiftung höchst relevant. 
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Erwerbsarbeit geht einher mit Belohnungen und sozialen Einflussmöglichkeiten. In der 
heutigen Industriegesellschaft definiert diese den sozialen Status. Dem Individuum wird für 
sich und andere ein Kontext vorgegeben.  
Aus diesem Kontext heraus können die Menschen die Frage, wer sie selbst im Verhältnis zu 
anderen sind behandeln und beantworten (S. 68). Einer Studie der Aktion Mensch von 2016 
zufolge, sind Menschen mit einer Beeinträchtigung trotz vieler Bemühungen und Erfolge auf 
dem Arbeitsmarkt nach wie vor benachteiligt (Friederike Müllender, 2016). Diesen Menschen 
werden laut der Projektleiterin viele Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit sich selbst 
und anderen verwehrt. Laut Böhnisch ist Erwerbsarbeit eine zentrale Dimension der sozialen 
Integration in Industriegesellschaften. Im Fall der Arbeitslosigkeit muss nach sinnstiftenden 
Alternativen für die Lebensbewältigung gesucht werden (Ernst Engelke, Stefan Borrmann & 
Christian Spatscheck, S.468, 2009). Aus diesem theoretischen Wissen heraus kann die 
Schlussfolgerung gewonnen werden, dass Arbeit für die Klientinnen und Klienten von LIV 
eine wichtige Funktion einnimmt. 
Die Bedeutung der Arbeit für Menschen mit einer Beeinträchtigung wird wohl kaum mehr in 
Frage gestellt. Die gesellschaftlichen Norm- und Anforderungsstrukturen stimmen jedoch 
zwangsläufig nicht immer mit den individuellen Kompetenzen und Lebenswelten der Klientel 
überein. Die Herausforderung im Sinne des Berufskodex der Sozialen Arbeit besteht nun 
gemäss der Projektleiterin in der Vermittlung zwischen den internen individuellen 
Bedürfnissen und den externen Anforderungen der Gesellschaft (Avenir Social, 2010, Art. 5 
Abs.8). Die strukturellen Rahmenbedingungen sind durch den Kanton Basel-Stadt klar 
vorgegeben. Externe Angebote der Tagesstruktur sollen die gewünschte Soll-Arbeitszeit 
decken, wie dies im Kapitel 1.3 ausgeführt wurde. Wer nicht in der Lage ist, diesen 
Anforderungen gerecht zu werden, erhält geringere finanzielle Leistungen und ist damit 
benachteiligt. Notwendig wurde die Ermittlung von alternativen Formen der Arbeit. Diese 
mussten im Zuge des Projektes ermittelt werden. Der Aufbau einer internen Tagesstruktur 
berücksichtigt die Bedeutung der Arbeit für den Menschen. Gleichzeitig bietet die Struktur 
auch die Möglichkeit ein individuelles Arbeitsmodell zu erstellen, welches nicht aufgrund des 
neuen Finanzierungsmodells zur Benachteiligung einzelner Personengruppen führt.  
Das Recht auf Arbeit ist in der Behindertenrechtskonvention verankert. Im Artikel 27 der 
Behindertenrechtskonvention ist daher folgendes festgehalten: „(1) Die Vertragsstaaten 
anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit“ 
(Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung Art. 27 Abs. 3.2.27). 
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Das Recht beinhaltet ebenso, dass der Arbeitsmarkt integrativ und auch für Menschen mit 
einer Behinderung zugänglich ist, so dass das Arbeitsfeld frei gewählt werden kann.  
Die Diskriminierung aufgrund von Behinderung in Zusammenhang mit einer Beschäftigung 
einschliesslich der Auswahl, der Einstellung, und der Weiterbeschäftigung, des beruflichen 
Aufstiegs sowie sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen wird ausdrücklich verboten 
(Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung Art. 27 Abs. 3.2.27). 
Die Projektleiterin ist der Ansicht, dass mit der Umsetzung des neuen 
Behindertenhilfegesetztes die Kantone Basel-Stadt und Basel-Land einen wichtigen Schritt 
im Sinne der Behindertenrechtskonvention gegangen sind. Der Grundsatz, dass allen 
Menschen mit einer Behinderung die Möglichkeit der Teilhabe an allen Lebensbereichen 
gewährt wird und sie daher bedarfsgerecht unterstütz werden sollen, spiegelt sich im neuen 
Finanzierungsmodell und der Einführung der individuellen Bedarfserfassung (IBB) wieder. 
 
Dennoch sieht die Projektleiterin das neue Finanzierungsmodell auch kritisch. Es orientiert 
sich am individuellen Bedarf der Klientin bzw. des Klienten. Damit der individuelle Bedarf 
ermittelt werden kann muss ein sogenanntes IBB (Individueller Betreuungs-Bedarf)-Rating 
durchgeführt werden. Das Rating soll eine Vergleichbarkeit ermöglichen und ist daher 
einheitlich. Die Projektleiterin sieht hier ein grosses Risiko. Zum einen muss gut durchdacht 
werden wer die IBB-Einschätzung für die Bewohnerinnen und Bewohner übernimmt, sofern 
diese nicht selbst in der Lage sind und zum anderen ist die Vergleichbarkeit infrage zu 
stellen. Die Projektleiterin hatte Einblick in den IBB-Bogen des Kantons. Die Einschätzung 
erfolgt nach verschiedenen Kriterien unter anderem sind die körperlichen Gesundheit, die 
geistigen Fähigkeit und verschiedener Kompetenzen der Lebensbewältigung gefragt. Die 
Projektleiterin ist sich nicht sicher, ob der IBB Bogen die Individualität des Einzelnen 
genügend berücksichtigen kann. Auch das Risiko einer Fehleinschätzung und das Erkennen 
einer Fehlplatzierung soll mit diesem Instrument minimiert werden Das Gegenteil könnte 
aber der Fall sein. Klientinnen und Klienten werden von der einschätzenden Person, 
„passend“ gemacht. Die genaue Abklärung hat ein Mehraufwand zur Folge, es bleibt zu 
hoffen, dass die  damit verbundenen Mehrkosten nicht mit einem Leistungs-und oder 
Qualitätsabbau kompensiert werden. 
 
Worauf ist nun aber beim Aufbau einer internen Tagesstruktur zu achten? Böhnisch (1994) 
betont, dass sich aus den vier psychosozial strukturierten Grundelementen sechs 
Orientierungspunkte für sozialpädagogische Interventionen ableiten lassen. Mit ihnen 
können die Klienten in der Strebung nach Handlungsfähigkeit unterstützt werden können: 
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1. Verständnis und Akzeptanz gegenüber dem Bewältigungshandeln des Menschen 
2. Vermittlung von Hilfen und Zugängen zu sozialen Ressourcen, dabei jedoch trotzdem 
die Selbsthilfeaktivität beachten und fördern. (Orientierungslosigkeit) 
3. Entwicklung biografischer Reflexivität, den Blick für die biografische Integrierbarkeit 
der Hilfen entwickeln 
4. Bewusstwerdung der Wirkung der eigenen Berufsrolle im Spannungsfeld von Hilfe 
und Kontrolle 
5. Endstigmatisierung durch Perspektivenwechsel und Entwicklung professioneller 
Risikobereitschaft 
6. Entwicklung personaler und situativer Strukturierungsangebote (milieubildende 
Räume und situative Strukturierungsangebote) 
(Theorien und Theoretiker der Sozialpädagogik, 2016). 
 
Die Projektleiterin ist der Meinung, dass diese Orientierungspunkte beim Aufbau einer 
Tagesstruktur berücksichtigt werden sollten. Nach Möglichkeit werden entsprechend dem 
Grundsatz der Selbstbestimmung (Leitbild Leben in Vielfalt LIV, 2014), Klientinnen und 
Klienten selbst dazu befähigt ihre Angebote im internen und externen Bereich eigenständig 
zu wählen. Kann aufgrund der Einschränkung eine solche Wahl, auch mit unterschiedlichen 
Hilfestellungen, nicht getroffen werden, so ist dies Aufgabe der Betreuenden. Aus 
theoretischen Überlegungen heraus wurde der Projektleiterin bewusst, dass das Wissen- 
Praxistransfermodell nach Gregor Husi (2010, S. 134) ein geeignetes Instrument darstellt um 
Angebote für Klientinnen und Klienten zu ermitteln. 
Methoden wie das Ecogramm können zusätzlich sehr hilfreich sein um Angebote zu 
ermitteln, die den Bedürfnissen der Klientinnen und Klienten möglichst nahe kommen. Das 
Ecogramm ist eine Methode zur Darstellung und Erfassung der Klienten Situation (Silvia 
Domeniconi Pfister, 2015). 
Die Profession Soziale Arbeit fördert den sozialen Wandel, Problemlösungen in 
zwischenmenschlichen Beziehungen, sowie die Ermächtigung und Befreiung von Menschen, 
mit dem Ziel das Wohlbefinden der einzelnen Menschen anzuheben (Avenir Social, 2010, 
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Die Projektleiterin ist der Ansicht, dass das Wohlbefinden und die Orientierung am 
Standpunkt der Klientel Voraussetzung ist. Sind Klientinnen und Klienten nicht in der Lage 
ihre Angebote selbst zu wählen, wird das Wohlbefinden laut der Projektleiterin zum 
entscheidenden Kriterium für eine Legitimation. Idealerweise können Klientinnen und 
Klienten, die Angebote, die sie in Anspruch nehmen wollen aber selbst wählen. Frau 
Bötticher betont, dass im Sinne des Finanzierungsmodells vom Kanton Basel-Stadt 
Leistungen von den Bewohnerinnen und Bewohnern „eingekauft“ werden. Das Fachpersonal 
wird damit zu von Menschen mit Beeinträchtigung (Gespräch vom 10. März 2016). 
Wichtig ist dabei jedoch stets kritisch zu bleiben. Die Angebote müssen laut der 
Projektleiterin regelmässig überprüft werden. Die Frage „Ist das Tagesstrukturangebot“ 
wirklich im Sinne der Klientin, des Klienten oder werden nur eigene Vorstellungen von 
Normalität verwirklicht?“ ist für Projektleiterin ein zentrales Thema. 
Die Sozialpädagogische Arbeit bewegt sich dabei in einem Spannungsfeld von Hilfe und 
Kontrolle. Das Dilemmata in der Sozialen Arbeit zwischen dem Selbstbestimmungsrecht und 
der momentanen, oder dauernden Unfähigkeit der Klientinnen und Klienten zur 
Selbstbestimmung (Avenir Social, 2010 Art. 6, Abs.3), wird bei der Entwicklung des 
Projektproduktes sichtbar. 
Angelehnt an Horst W. Opaschowski (1997) Institutsdirektor im Fachbereich 
Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg und führender Freizeitforscher, wird der 
Begriff Freizeit von der Projektleiterin als Zeit definiert und verstanden, die frei gestaltbar ist, 
der Erholung und Regeneration dient, sich aber insbesondere dadurch auszeichnet, dass sie 
zur freien Verfügung steht. Zeit in welcher die Klientinnen und Klienten von LIV an 
Förderzielen Arbeiten, oder bestimmte Angebote in Anspruch nehmen, gelten demnach als 
Arbeitszeit. Arbeitszeit wird im System „Sage“ als Tagesstruktur definiert. Freizeit ist Teil des 
Bereiches „Wohnen.“ 
6.2 Qualitative Methode 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus dem Leitfadeninterview präsentiert. Die 
Projektleiterin befragte Frau Ehrler von der Institution Chupferhammer. Sie ist die Leiterin 
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Zu Beginn des Chupferhammers stand die Vision des guten Zusammenlebens von 
Menschen mit und ohne Behinderung. Vorbild war das vielfältige, weitgehend 
selbstbestimmte Leben in Familien und Wohngemeinschaften. Damit verwirklicht der 
Chupferhammer ein Angebot, das dem in Skandinavien entwickelten Normalitätsprinzip 
entspricht. Heute, nach über 30 Jahren ist der Chupferhammer ein Verbund von 12 
Wohngemeinschaften,10 Beschäftigungsstätten und einer Werkstatt, dezentral verteilt auf 
die Kantone St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Thurgau und Zürich (Chupferhammer 
Integration von Menschen mit und ohne Behinderung, ohne Datum). 
Ergebnisse aus dem Interview vom 3.Februar 2017: Die Bereichsleiterin Frau Ehrler 
merkte an, dass die Herausforderungen, welche sich im Zuge der Einführung von IBB 
stellten, insbesondere Haltungsfragen waren. Beispielsweise: „Wie sind Eigenverantwortung 
und Empowerment nun zu verstehen?“ Eine weitere Herausforderung war auch das 
verstehen von Zusammenhängen zwischen IBB und dem Finanzwesen. Ihrer Ansicht nach 
ging durch das neue Finanzierungsmodell der Versicherungsgedanke im Sinne von 
Solidarität verloren. 
In der Institution Chupferhammer hatte die Einführung von IBB laut der Bereichsleiterin Frau 
Ehrler zur Folge, dass mit einer grösseren Verantwortung gearbeitet wird und das 
Bewusstsein darüber warum die Sozialpädagogin, der Sozialpädagoge eine Leistung 
erbringen muss wäre enorm gewachsen. Die eigene Leistung könne ausserdem sichtbar 
gemacht werden und würde respektiert. Des Weiteren als positiv erachtet sie, dass die 
Entwicklung der Klientinnen und Klienten bewusster wahrgenommen werden würden. 
Der Administrative Aufwand wäre gewachsen, weil alle Leistungen nachgewiesen werden 
müssen. Frau Ehrler merkt weiter an, dass ein Stück des unbeschwerten Mitlebens der 
Fachpersonen dadurch verloren ging. 
Das Angebot einer internen Tagesstruktur ohne „Lohn“ hätte schon vor der Einführung des 
neuen Finanzierungsmodells und der Einführung von IBB bestanden. Das Angebot 
veränderte sich laut Frau Ehrler seither nicht, was sich veränderte sei aber die Finanzierung. 
Seit der Einführung bestünde eine Abgrenzung vom Bereich Wohnen und dem Bereich 
Tagesstruktur. Sie gibt jedoch zu bedenken, dass die Strukturen im Alltag verwischen 
würden, insbesondere bei Klientinnen und Klienten, die nicht selbstverständlich jeden Tag 
ihren ausgewählten Arbeiten nachgehen könnten. Zu der Frage, welche Möglichkeiten sich 
durch die Einführung von IBB eröffneten, antwortet Frau Ehrler, dass die Kosten 
differenzierter berechnet werden könnten.  
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Dadurch könnten die professionellen Leistungen nun offiziell anerkannt werden. Die 
Nachvollziehbarkeit der agogischen Leistung habe sich ebenfalls erhöht. Frau Ehrler ist der 
Meinung, dass mit IBB die Chance gestiegen sei, dass Klienten aus dem Rahmen der 
Institution entwachsen können, unteranderem deshalb weil die Entwicklungen chronologisch 
nachvollziehbar werden würden. Diese Nachvollziehbarkeit würde nicht nur auf der internen 
Ebene bestehen, sondern könnte von externen Institutionen überprüft und allenfalls kritisiert 
werden.  
In Bezug auf die individuelle Bedarfserfassung und die Entwicklungen wäre es Frau Ehrler 
wichtig, dass die Kantone den Einrichtungen mehr Spielraum zugestehen würden, denn 
durch IBB und dem neuen Finanzausgleich läge das ganze Risiko bei der Institution.  
Auch in Bezug auf veränderte Platzangebote müssten nach Meinung der Institution 
Chupferhammer die Kantone flexibler werden.  
Nebst den Subventionen müsste auch ein Anteil Sozialmarkt berücksichtigt werden. Frau 
Ehrler ist es ein Anliegen, dass die Kantone von der „Planwirtschaft“, wegkommen. Das 
heisst es sollte ihrer Meinung keine jährliche oder dreijährliche Bedarfsplanungen von den 
Kantonen vorgenommen werden. Die Bedarfsplanung solle flexibler gestaltet werden 
können, denn für die Entwicklung der Einrichtungen, respektive der Klientinnen und Klienten, 
können unflexible Organisationen zu echten Behinderungen führen. Frau Ehrler merkt an, 
dass Durchlässigkeit der Institution Chupferhammer sehr wichtig sei (E-Mail vom 19.Februar 
2017).  
Aus dem Interview hat die Projektleiterin für die Institution LIV einige Anregungen und 
Weiterempfehlungen mitnehmen können. Zum Beispiel, ist es laut Frau Ehrler von der 
Institution Chupferhammer hilfreich verschiedene Gefässe für einen Austausch zu haben, 
oder zu erschaffen. In diesen können dann beispielsweise Haltungsfragen bezüglich einer 
möglichen Veränderung im Betreuungsauftrag diskutiert werden. Nach Möglichkeit könnte es 
in LIV ein direkter Auftrag für die Teamleitungen sein, diese Thematik in den Teamsitzungen 
aufzugreifen. 
Ein grösseres Angebot von Einführungskurse des Kantons wären auch in Basel Stadt 
erstrebenswert. Wegleitungen und Richtlinien zur Erfassung der Leistungen, so wie 
Informationen und Zeitplänen sollten immer auch vom Kanton her an die Institution 
herangetragen werden. Der Ausbau von interne Weiterbildungsangebote für die Arbeit mit 
„Sage“, ist als besonders wichtig zu erachten.  
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Die Projektleiterin hat Kenntnisse davon, dass in diesem Jahr in LIV wieder 
Weiterbildungskurse stattfinden sollen und befürwortet dies sehr. Weiter könnte gerade in 
Hinblick auf die Erstellung von internen Tagesstrukturangeboten das Zugriffsrecht in „Sage“ 
überdacht werden und eventuell auch enger gefasst werden. Ein kleines Team mit 
Mitgliedern aus allen Wohngruppen könnte speziell geschult werden, die Informationen in 
ihre Teams weitertragen, und die Verantwortung für den Eintrag ins Dokumentationssystem 
„Sage“ anschliessend übernehmen. Die Einträge wären auf diese Weise und unter gewissen 
Umständen einheitlicher, besser nachvollziehbar und auch überprüfbar.  
6.3 Partizipative Methode 
Die Ergebnisse der Gruppenworkshops wurden wie bereits im Kapitel 5 erläutert, auf Flipp 
Charts festgehalten und anschliessend von der Projektleiterin schriftlich festgehalten.  
 
Im Vorfeld der Gruppenworkshops wurde die Projektleiterin von der Auftraggeberin in das 
Sage Programm und die technischen „Know- hows“ in Bezug auf die interne Tagesstruktur 
eingeführt. Ziel war es, dass sie dieses Wissen in die Teams tragen konnte und damit auch 
Ansprechperson für Fragen sein konnte. Das Dokumentationssystem „Sage“ bietet die 
technische Grundlage, das heisst Leistungen und auch Angebote einer internen 
Tagesstruktur abzubilden. Aus diesem Grund war die Auseinandersetzung mit dem 
Programm „Sage“ im Rahmen der Gruppenworkshops der Einstieg in die Thematik. 
Die Einstiegsfrage im Workshop lautete: „Wie geht es Ihnen mit dem Dokumentationsystem 
„Sage“ ?“ Anhand der Swot- Auswertung nach Waldemar Pelz (2004) konnten Chancen 
Stärken, Risiken und Schwächen ermittelt und auf den Flipp Charts festgehalten werden. 
Damit war zunächst ein erster Eindruck entstanden. Wichtige Vorteile, wichtige Nachteile 
konnten festgehalten werden. Aufbauend auf dieser Grundlage konnte die Ermittlung von 
pädagogischen Tätigkeiten, wie auch weiteren Leistungen, welche die Klientinnen und 
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Im Dokumentationssystem erfolgt keine Unterscheidung externer oder interner Angebote, 
das heisst die Anerkennung der Leistung ist auch durch die Finanzierung gleichwertig. 
 
Die Projektleiterin hat eine Darstellung der internen Tagesstruktur mit Hilfe von Fotos und 
einer Magnettafel gestaltet. Dabei hat sie eine Methode der unterstützten Kommunikation 
angewandt. In der Unterstützten Kommunikation werden Piktogramme als mögliche Methode 
verwendet, Sprachbarrieren zu umgehen oder zeitliche und räumliche Orientierung zu 
schaffe (http://www.buk.ch). Mit Hilfe von Piktogrammen, in diesem Fall Fotos der 
Bewohnerinnen und Bewohner, sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird der Ablauf 
für die Klientinnen und Klienten visualisiert. Ihnen wird die Möglichkeit gegeben am 
Informationsprozess teilhaben zu können. Das Foto dazu befindet sich im Anhang 
6.4 Evaluation der internen Tagesstruktur 
Für eine Evaluation des neuen Dokumentationssystems „Sage“ wird laut der Auftraggeberin 
Frau Bötticher nach einer Anlaufzeit von einer externen Firma übernommen werden. Die 
Komplexität dieser Auswertung ist sehr gross, da diese den kantonalen Bestimmungen und 
Gesetzgebungen unterworfen ist. Im Rahmen des Qualitätsmanagements fanden zwischen 
April 2016 und September 2016 Kundenzufriedenheitsbefragungen statt. Die Kunden sind 
die Bewohnerinnen und Bewohner, welche Wohn und oder Tagesstrukturangebote in 
Anspruch nehmen. Befragungsbögen wurden vom Qualitäts- und Sicherheitsbeauftragten 
Herrn Busam erstellt und evaluiert. Die Projektleiterin konnte an dieser Befragung 
teilnehmen und führte auf einer Gruppe Befragungen a 2x2 Stunden durch. Die Erhebung 
dieser Daten bezieht sich auf die Wohnform und die externe Tagesstruktur. Ziel ist es, dass 
die Bewohnerinnen und Bewohner selbst befragt werden. Ist dies nicht auf verbaler Ebene 
möglich so wird mit Piktogrammen aus der Unterstützten Kommunikation, mit 
Sprachcomputern, oder Gefühlskarten gearbeitet. Bei Klientinnen und Klienten, die aufgrund 
ihrer kognitiven oder körperlichen Fähigkeiten in keiner Art und Weise sich ausdrücken 
können, wird in Anwesenheit der Klientin des Klienten entweder in einer Teamsitzung oder 
mit Bezugspersonen versucht eine möglichst adäquate Einschätzung der Zufriedenheit 
vorzunehmen. Kriterien wie Körpermimik und Verhalten werden dabei besonders beachtet.  
Die Auswertung der gesammelten Daten fand auch dieses Jahr durch Herrn Busam statt, 
wurde aber noch nicht veröffentlicht. Die Projektleiterin erachtete die Benützung von bereits 
bestehenden Mitteln zur Evaluation als sinnvoll und hat aus diesem Grund den Vorschlag 
gemacht die Kundenzufriedenheitsbefragung so anzupassen, dass diese der internen 
Tagesstruktur ebenfalls gerecht wird. In Absprache mit dem Qualitäts-und 
Sicherheitsbeauftragten Herrn Busam wurde eine Anpassung der 
Kundenzufriedenheitsfragebögen besprochen und für gut befunden.  
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Es wurde daraufhin ein Gespräch vereinbart. Die Projektleiterin konnte ihre Ideen und 
Vorschläge mit einbringen und Anpassungen wurden vorgenommen. In der 
Kundenzufriedenheitsbefragung, welche in diesem Jahr durchgeführt wird, kann mein 
Vorschlag umgesetzt werden.  
In diesem Rahmen wird die interne Tagesstruktur evaluiert werden. Im Anschluss werden die 
Ergebnisse gesichert. Die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter werden nach Möglichkeit 
beauftragt werden gemeinsam mit ihren Teams die  gewonnene Ergebnisse und 
Erkenntnisse aus den Befragungen zu bearbeiten und wenn nötig, die interne Tagesstruktur 
anzupassen. Ziel soll es sein die Bewohnerinnen und Bewohner selbst, je nach Fähigkeit in 
die Gestaltung der internen Tagesstruktur miteinzubeziehen. Der Evaluationsvorschlag der 
Projektleiterin konnte bereits umgesetzt werden, so dass auch die Nachhaltigkeit des 
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8. Schlussfolgerungen und Perspektiven 
 
Im Hinblick auf die obengenannten Ergebnisse werden im Folgenden konkrete 
Schlussfolgerungen und Perspektiven formuliert. Es gab einige Hürden und Hindernisse und 
daraus resultierend wurden Anpassungen vorgenommen. Jedoch kann in Anbetracht der 
Resultate von einem gelungenen Projekt gesprochen werden.  
Der Projektablauf war im Vorfeld klar strukturiert worden. Für Hindernisse, welche während 
der Umsetzungsphase, auftauchten konnte immer eine gute Lösung gefunden werden. 
Trotzdem gestaltete sich der Projektablauf anfangs etwas holperig und liess die 
Projektleiterin teilweise an der Umsetzung zweifeln. Immer wieder war die Projektleiterin 
gefordert kreativ Lösungen zu finden und so zeigten sich auch jedes Mal neue Perspektiven. 
Die Projektleiterin konnte hilfreiche Schlüsse aus der Literatur ziehen und sie in den Bericht 
einarbeiten Die partizipative Methode, in Form von einem Gruppenworkshop, konnte trotz 
offiziellem Aufruf im Newsletter der Institution, nicht wie geplant durchgeführt werden. 
Freiwillig meldeten sich keine Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Anstatt einem 
Gruppenworkshop wurden schliesslich drei durchgeführt. Es waren dadurch genügend Daten 
generiert worden. Auf eine quantitative Befragung in Form von Fragebögen wurde verzichtet. 
 
Mit dem Abschluss des Projektes wurde der Projektleiterin bewusst, dass Sie mit dem 
Aufbau einer internen Tagesstruktur, im Sinne des Behindertenhilfegesetzes, einen 
wichtigen Beitrag zu erhöhter Selbstbestimmung geleistet hatte. Die interne Tagesstruktur 
ermöglicht, dass die Angebote individuell und flexibler an den Bedarf und die Bedürfnisse der 
Klientinnen und Klienten angepasste werden können. 
 
Von der internen Tagesstruktur sind auch die Pensionierten Bewohnerinnen und Bewohner 
nicht ausgeschlossen. Die Projektleiterin konnte ihre erste Projektidee, für Seniorinnen und 
Senioren ein Beschäftigungsangebot einzurichten, ebenfalls integrieren und umsetzten. Sie 
war sehr erfreut darüber. Mit der Evaluationsempfehlung zur Auswertung der internen 
Tagesstruktur wurde die Möglichkeit geschaffen die Qualität der internen Tagesstruktur zu 
überprüfen und stetig anpassen zu können. Die Klientinnen und Klienten sollen in Zukunft 
alle ein möglichst individuelles, an die Bedürfnisse angepasstes Tagesstrukturangebot 
erhalten. Die damit verbundenen finanziellen Leistungen können mit Hilfe dieser Innovation 
gesichert werden.  
Ein neues Arbeitsmodell in der Behindertenhilfe ist entstanden und die Projektleiterin hat 
dazu beigetragen, dass dieses Modell nachhaltig verankert werden konnte. Bewohnerinnen 
und Bewohner haben, wie der Titel des Projektes sagt, die Möglichkeit „Zuhause,“ das 
bedeutet auf ihren Wohngruppen, zu arbeiten. 
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10.1 Newsletter Beitrag 





Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Desirée Meier. Seit Sommer 2013 
arbeite ich als Sozialpädagogin in Ausbildung am Luzernerring, auf der 
Wohngruppe 1. Das berufsbegleitende Studium absolviere ich dabei an der 
Hochschule Luzern für Soziale Arbeit. Im Sommer 2017 werde ich meine 
Ausbildung abschliessen. 
 
Im Rahmen meiner Ausbildung arbeite ich seit Februar 2016 an einem Projekt, welches ich in Zusammenarbeit mit 
der Geschäftsführerin Martina Bötticher ausgearbeitet habe. 
 
Das Projekt „Zuhause arbeiten- 
Ein neues Arbeitsmodell in der Behindertenhilfe?“ 
soll der Institution LIV zugutekommen. 
 
Vielleicht haben Sie sich gemeinsam im Team auch schon die Frage gestellt, wie in Zukunft die Tagesstruktur der 
Bewohnerinnen und Bewohner, welche nicht zu 100% ein externes Tagesstrukturangebot besuchen können, 




Wie Sie sicherlich wissen wird aufgrund des neuen Behindertenhilfegesetztes der Bereich Wohnen und Arbeiten/ 
Tagesstruktur in Zukunft getrennt finanziert werden. Das bedeutet dass im Bereich Arbeiten/ Tagesstruktur die 
finanzielle Unterstützung vom Arbeitspensum der Bewohnerinnen und Bewohner abhängig sein wird. Um zu 
verhindern, dass das Thema Tagesstruktur im Wohnen nicht abgebildet werden kann, hat das Projekt zum Ziel 
Aktivitäten herauszuarbeiten, die für eine interne Tagesstruktur von Bedeutung sind. Diese sollen im 
Dokumentationssystem Sage hinterlegt werden können. 
 
Aufgrund des praktischen Teils meines Projektes bin ich auf ihre Mithilfe angewiesen, wenn Sie also selbst direkt am 
Prozess beteiligt sein wollen können Sie sich für eine Gruppenworkshop anmelden. Am zweistündigen 
Gruppenworkshop können ca. sechs Personen teilnehmen. Das Ziel dieses Workshops ist es gemeinsam wichtige 
Aktivitäten, welche für den Aufbau einer internen Tagesstruktur von Bedeutung sein könnten, zu erarbeiteten. Der 
Workshop findet in der ersten Juliwoche statt, das genaue Datum wird noch bekannt gegeben. 
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Ich freue mich auf ihre Teilnahme☺ 
 
Anmeldung bis 30. Mai 2016 direkt bei der Geschäftsleitung Martina Bötticher. 
Wer sich für das Projekt interessiert und genauere Informationen dazu möchte kann sich gerne direkt bei mir 
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4. Haben Sie auf der Wohngruppe das Angebot einer internen Tagesstruktur? 
Wenn ja, war die Einführung von IBB ausschlaggebend für diese Einführung und 







5. Welche Möglichkeiten eröffneten sich Ihrer Meinung nach aufgrund der Einführung 
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1. Eine Gruppe von 3-4 Personen bilden ein Workshop Team 
Nach Möglichkeit werden die Klientinnen und Klienten miteinbezogen 
2. Eine Stundenplanvorlage wird erstellt. Mögliches  

















     
=6Std =6Std =6Std =6Std =6Std =6Std 
 
Wichtig: Arbeitstätige =30 Stunden in der Woche 




3. Zunächst die Vormittage und Nachmittage, an welchen die/der Bewohner/in  
die externe Tagesstruktur besucht, eintragen 
 
 




4. In einem nächsten Schritt werden nun die Stunden zusammengerechnet und die 




























































































Desirée Meier  




5. Zunächst werden interne Angebote, welche die/ der Bewohner/in bereits im Alltag   
bekommt eingetragen 
 
Die Klientinnen und Klienten bekommen häufig schon sehr viele Angebote 
(Hausarbeit, Hilfestellung beim pflegen von Sozialen Kontakten). 
 
 Angebote welche mit Zielen, verbunden sind=Tagesstruktur 
 Siehe die zur Auswahlstehenden Varianten in Sage 
 
 
6. Es werden anschliessend weitere Angebote gesucht 






-Znüni, Zviri Vorbereiten 
-Haushalt (Wäsche, Putzen..) 
 




Kriterien für die Erstellung von Gruppenangeboten können sein: 
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8 Alle werden zeitlich Terminiert und anschliessend überprüft 
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10.7 Piktogramm Plan 
 
 









































































  Risiko 1: 
Der „Kanton“ ändert die  




Aufgrund des vorgegebenen 
Zeitbudgets lassen sich zu wenige 
Textbausteine generieren oder das 
Zeitbudget ist zu gross. 
Risiko 3: 




Die Methoden führen nicht 
effektiv zum Ziel. 
 
Ursache Der „Kanton“ entscheidet 
sich anders und gestaltet 
die Finanzierung nicht wie 
geplant. 
Vorgeschriebenes Zeitbudget von der 
HSLU 
Zu viele geplante Methoden Falsche Einschätzung der 
Wirkung der Methoden 
Gewichtung Klein mittel  mittel mittel 
Vorbeugende 
Massnahmen 
Bei einer Änderung des 
Entscheids des „Kantons“, 
vor Projektstart, würde die 
strategische Ebene 
umgehend die neue 
Ausgangslage besprechen. 
Das Projektskizzenteam klärt bei der 
Projektplanung ab, wie gross der 
Aufwand einzuschätzen ist, um die 
Textbausteine zu generieren und 
überlegt sich, wie viele Textbausteine 
circa entwickelt werden müssen.  
Es wird vorgängig abgeklärt, 
welche Methoden wie viel Zeit 
beanspruchen.  
Es wird vorgängig abgeklärt, 
welche Methoden am 
effektivsten sind, um die Ziele 
des Projekts zu erreichen. 
Zudem bestimmt das 
Projektskizzenteam 
„Reservemethoden“, welche 
anstelle von uneffektiven 
Methoden eingesetzt werden 
können. 
(Eine Reservemethode für die 
„Qualitativen Forschung“ wäre 
die „Untersuchung von 
institutionseigenen Unterlagen 
(Ordnern) zur Definition von 
„Wohnen“ und „Arbeit“.) 
Alternative 
Massnahmen 
Die strategische Ebene 
würde Frau Meier, welche 
ein Projekt ausführen 
muss, das Projekt zu Ende 
ausführen lassen oder es 
abbrechen und ein Neues 
Wenn das Zeitbudget nicht ausreicht, 
wird die strategische Ebene eine 
Anzahl von Textbausteinen 
bestimmen, welche entwickelt werden 
soll.  
Falls das Zeitbudget nicht ausgenutzt 
Falls nicht alle Methoden 
durchgeführt werden können, 
wird die strategische Ebene 
beschliessen, welche Methoden 
nicht durchgeführt werden.  
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Keine Keine Das Projektskizzenteam macht 
sich bei der Planung des 
Projekts Gedanken, welche 
Methoden wichtig für das 
Projekt sind und welche 
gegebenenfalls ausgelassen 
werden können. (Eine wichtige 
Methode ist die „Theoretisch-
Schriftliche Arbeit“. Methoden, 
welche ausgelassen werden 
könnten, sind die „Qualitative 
Forschung“ sowie die 
„Partizipative Methode“.) 
(Siehe „Reservemethoden“ bei 
den vorbeugenden 
Massnahmen) 





Aufwand    
Personalaufwand    
Projektmitarbeitende Anzahl Stunden Kosten pro Stunde in 
CHF 
Total in CHF 
Désirée Meier 180 20 3600 
Geschäftsführerin der 
Organisation LIV 
10 100 1000 






1 6 x 100 600 
Total   5200 
    
Sachaufwand    
 Anzahl Kosten pro Einheit in 
CHF 
Total in CHF 
Druckkosten 200 0.15 30 
Total   30 
Total Aufwand   5230 
 
 
   
Erfolg    
   Total in CHF 
Aufwand   5230 
Ertrag   5230 
Total   0 
Ertrag    
   Total in CHF 
Eigenleistung  der 
Studierenden 
  3600 
Eigenleistung der 
Geschäftsführerin 
  1000 
Eigenleistung der 
Gruppe aus 6 
Sozialpädagoginnen 
und Sozialpädagogen 
  600 
Spesenkostenüber-
nahme 
der Institution LIV 
  30 
Total   5230 
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Wie wurde die Zeit genutzt/ 
eingeteilt? 
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Ich versichere / wir versichern, dass  
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